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Väikehanke „ Keskpumpla päikesejaama eelprojekt ja projektijuhtimine“ alusdokument 
 
 
HANKIJA:   AS Sillamäe-Veevärk, Ranna 5 Sillamäe  
KONTAKTISIK:   Aimeli Laasik, aimeli@silveevark.ee, telefon +372 55 41 650  
HANKE EESMÄRK:  Päikesejaama rajamise korraldamine aadressil I. Pavlova 12b, Sillamäe 
KOGUMAKSUMUS: 6 000,00 eurot käibemaksuta 
AVAMINE:  11.04.2025 kell 11:00 
 
 
HANKE LÄHTEÜLESANNE:  
 
1. Päikesejaama (49 kW) rajamine alates eelprojekti koostamisest kuni nn „võtmed kätte“ 
valminud ehituse kasutusloa saamiseni.  

2. Projektijuhtimine peab sisaldama kõiki töid ja teenuseid, mis on vajalikud päikesejaama 
töösse võtmiseks.  

3. Eelprojekti koostamine koos projektijuhtimisega on jagatud nelja etappi:  
 
I etapp – Eelprojekti koostamine: peab sisaldama kõiki tehnilisi tingimusi, et saada 
ehitusluba ja esitada taotlus. Kui eelprojekti koostamiseks kasutatakse alltöövõttu, siis tuleb 
pakkumus esitada koos alltöövõtjaga. Eelprojekti koostamise maksumus on abikõlblik. 
II etapp - Eelprojekti elluviimiseks vajalike hinnapakkumuste, projekteerimistingimuste (sh 
KOV tingimused) ja kooskõlastuste saamine (sh võrguettevõtjalt liitumistaotluse saamine), 
eelprojektiga seotud asjaajamised ning lubade vormistamine (sh ehitusluba/ehitusteatis).  
III etapp – Toetuse taotlemine: kahe võrreldava päikesepaneelide paigaldaja (töövõtja) 
hinnapakkumise võtmine, DNSH ehk „ei kahjusta oluliselt“ analüüsi koostamine ja taotluse 
esitamine Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele (EIS).  
IV etapp – Projekti elluviimine: päikesepaneelide paigaldaja (Töövõtja) hanke läbiviimine, 
ehituse teostamise kontrollimine, pärast jaama valmimist võrgulepingu sõlmimise ja 
tegevusloa saamise korraldamine. 
 
4. Projektijuhtimise teenus sisaldab kõigis etappides tekkivate küsimuste lahendamist.  
 
 
NÕUDED PAKKUJALE:  
1. Pakkujal (ühispakkujal või alltöövõtjal) ei tohi olla maksuvõlglane. Hankija kontrollib 
Pakkuja maksuvõlgasid Maksu- ja Tolliameti kodulehe kaudu: https://www.emta.ee/et. 
Hankija kõrvaldab menetlusest Pakkuja, kes pole võlgu kõrvaldanud 3. tööpäeva jooksul 
alates vastava teate saamisest.  

2. Pakkumus tuleb allkirjastada juhatuse liikme või volituse alusel määratud esindaja poolt. 
Hankija kontrollib juhatuse liikme staatust Äriregistri kaudu.  

3. Ühispakkumuse või alltöövõtjate (N. eelprojekti teostaja) kasutamise korral tuleb esitada 
vastav info koos kirjaliku kinnitusega.  

4. Pakkuja (ühispakkuja/alltöövõtja) peab enne hanke väljakuulutamist olema eelnevalt 
teostanud vähemalt ühe hankeobjektiga sarnase töö. Pakkuja esitab töö teostamise kohta 
teise lepingupartneri kontaktandmed.  
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5. Pakkuja peab esitama projektijuhtimise teenuse kirjelduse etappide kaupa: (I etapp – 
eelprojekti koostamine sh näitama ära, kes on projekteerija (pakkuja ise või kasutab 
alltöövõttu); II etapp – eelprojektiga kaasnevad lisatööd; III etapp – toetuse taotlemine; IV 
etapp – projekti elluviimine).  
6. Pakkuja peab esitama pakkumuse maksumuse iga etappi kohta eraldi täpsusega kaks 
kohta pärast koma. Pakkumuse maksumus peab sisaldama hanke eesmärki, lähteülesannet 
ja täitmisest tingituna võimalikke ettenägematuid kulutusi.  
 
Teenuse pakkumus tuleb esitada alljärgneva tabelina:  

Teenuse kirjeldus Maksumus KM-ta, 
euro 

Käibemaks, euro Maksumus koos KM-ga 
euro 

I etapp,  
eelprojekt   

   

II etapp, 
eelprojektiga 
kaasnevad tööd 

   

III etapp, 
toetuse taotlemine 

   

I,II, III etapp kokku    

IV etapp,  
projekti elluviimine 

   

KÕIK KOKKU    

 
 
TEENUSE TEOSTAMINE:  

I, II ja III etapi teostamine koheselt pärast lepingu sõlmimist, et saaks EIS-le esitada 
nõuetekohane taotlus esimesel võimalusel, kuna toetusmeede on avatud. Toetust 
rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu “NextGenerationEU” vahenditest. 

 

IV etapp läheb käiku siis, kui vastavalt  varustuskindluse toetusmeetme määrusele „Ettevõtja 

varustuskindluse toetuse tingimused ja kord“ esitatud taotlus on EIS-i poolt saanud 

rahuldava otsuse. Kui taotlust ei rahuldata, siis IV etapp ei kuulu maksmisele. 

 

MAKSMINE:  

Maksmine toimub vastavalt teostatud etappide kaupa vastuvõtuaktide alusel.  

 

LÄBIRÄÄKIMISED:  

Hankija võib pidada läbirääkimisi teenuse kirjelduse ja pakkumuse maksumuse üle. 

Läbirääkimiste käigus selgitatakse ja täpsustatakse läbirääkimistele kutsutud Pakkuja poolt 

esitatud Pakkumust ja Hankija poolt esitatud lähteülesannet. Kui pakkuja ettepaneku(te)le ei 

vastata, jääb jõusse esialgne teenuse kirjeldus ja/või maksumus. 
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HANKEPROTSESS:  

Hankija ei võta kohustust lepingu sõlmimiseks ja on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui 
pakutav lahendus ja/või maksumus ei vasta Hankija ootustele. Hankeprotsess lõpeb lepingu 
sõlmimisega või kõigi Pakkumuste tagasilükkamisega või hanke tühistamisega. 

 

HANKEPROTSESSIS OSALEMINE:  

Kõik hankeprotsessiga seotud Pakkuja kulud on Pakkuja kanda ja Hankija ei võta sellega 

seoses kohustusi. Hankija ei võta kohustust Lepingu sõlmimiseks ja on õigus tagasi lükata 

kõik pakkumused, mis ületavad eeldatavat maksumust.  

 

PAKKUMUSTE HINDAMINE:  

Hindamise kriteeriumiks on madalaim hind. 

 

PAKKUMUSTE ESITAMINE:  

Hankija teeb Pakkuja(te)le ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hanke lähteülesandes 
määratud tingimustele. Pakkumus peab olema jõus 30 päeva.  
 
Pakkumused tuleb esitada e-postile: aimeli@silveevark.ee 

 

mailto:aimeli@silveevark.ee

